INFORME TRIMESTRAL DE AYUNTAMIENTO

Denominacidn del area responsable
de la elaboracion y/o presentacion
del informe.

Sujeto Obligado.

Responsable del area.

Denominacion de cada informe.

Ejercicio.

Fecha de inicio del periodo que se
informa.

Fecha de término del periodo que
se informa.

Periodo de actualizacion de datos.

Fundamento legal.

Direccion General de Obra Publica

Ing. Marco Antonio Ortiz Rendén

Informe de actividades del centro gestor.

2021.

1 de octubre de 2021.

31 de diciembre de 2021.

Cuarto Trimestre de 2021.

Art. 78 y 79, fraccién IX, VIII respectivamente. Ley Or-
ganica Municipal Estado de Guanajuato
(LOMEG).

Art. 7. Ley de Responsabilidades Administrativas para
el Estado de Guanajuato (LERA).

Art. 26, fraccién XXX. Ley de Transparencia y Acceso a

para el

la Informacién Publica para el Estado de Guanajuato
(LETAIP).

Art. 78. Reglamento Organico de la Administracion Pu-
blica Municipal de Guanajuato (ROAPM).




Periodicidad para elaborar y/o pre-
sentar el informe.

Fecha en que se present6 y/o en-
trego el informe.

Fecha de validacion.

Fecha de actualizacion.

Trimestralmente.

17 de enero de 2022.

17 de enero de 2022.

31 de diciembre de 2021.

Nota.

La Direccion General de Obra Publica (DGOP) es la de-
pendencia encargada de ejecutar obra publica de
acuerdo a las acciones aprobadas por el H. Ayunta-
miento del Programa de Obra Publica, mediante el pro-
ceso secuencial de la obra publica para dotar de obras
de calidad a la ciudadania, asi mismo le corresponde
mantener en éptimas condiciones la infraestructura
publica existente, optimizando los recursos disponibles
autorizados por el H. Ayuntamiento, para beneficio de
la poblacién de manera permanente.

ACTIVIDADES DESEMPENADAS Y SUS RESULTADOS

ATRIBUCIONES
(ART. 78, ROAPM)

PRODUCTO

UNIDAD

%

COMENTARIO

Proponer al Presidente
Municipal el programa
municipal de obra pu-
blica y acciones socia-
les.

Programa de Obra Pu-
blica y Acciones Socia-
les (POPyAS) 2021,
aprobado por el H.
Ayuntamiento.

No aplica para este pe-
riodo.

100%

El Programa de Obra Pu-
blica y Acciones Sociales
(POPyAS) 2021 fue apro-
bado En Sesion Ord.
Num. 46 de fecha 18 de
marzo de 2021.

Se han realizado 2 se-
sion de Ayuntamiento
de la cual se desprende
lo siguiente:

Sesion Ord. Num. 02:
Se cambia la fuente de
financiamiento de 2

Modificaciones al Pro-
grama de Obra Publica
y Acciones Sociales
2021.

100%

Sesion Ord. Num. 02 de
fecha 29 de octubre de
2021.




obras de pavimenta-
cion de calles del
(PEMC); Se da suficien-
cia presupuestal a 2
obra de caminos rura-
les (PCMCR), se dismi-
nuyen recursos del
PRODIM del (FISMDF);
se realiza la ampliacion
de recursos de las
obras del (PVMI) ver-
tientes Cuarto Dormi-
torio y Techo Digno.

Sesién Ord. Nam. 05:

Se disminuyen los sal-
dos de asignacion de
las obras con recursos
FISMDF, para dar sufi-
ciencia presupuestal a
2 obras del (PEMC); Se
da creacién a 2 obra en
(Obra Directa) una de
Muro Gaviéon y una
electrificacion; Se da
suficiencia presupues-
tal a obra de (CODE); Se
da creacién a 1 obra de
Pago de Afectaciones;
Se realiza la cancela-
cién de una 1accionya
su vez la creacion de
una nueva del (PSDS).

Asi mismo se realizaron
movimientos autoriza-
dos por la Tesoreria
Municipal de acuerdo a
la autorizacion que le
otorgd el H. Ayunta-
miento:

Se disminuyen los sal-
dos de asignacion de
obras con recursos
FISMDF, para dar 2da.
suficiencia presupues-
tal a 2 obras del
(PEMC); Se disminuyen
saldos de contrato de
recursos municipales
de algunas acciones
para dar suficiencia
presupuestal a 1 accion

Sesion Ord. Num. 05 de
fecha 10 de diciembre
de 2021.

Movimientos Autoriza-

dos por Tesoreria Muni-

cipal TMG-1157/2021y

TMG-1187/2021 de fe-

cha 17 y 27 de diciem-
bre de 2021.




del (PEMC) del ejercicio
fiscal 2020.

Coordinar la planea-
cion, programacion y
presupuestacion de la
obra publica y servicios
relacionados con la
misma.

Se llevaron a cabo
reuniones de coordina-
cién con los directores
de area para dar segui-
miento a las lineas es-
tratégicas establecidas
desde el inicio del ejer-
cicio fiscal.

8 (ocho) Reuniones de
coordinacion.

100%

2 (dos) reuniones con di-
rectores de area.

6 (seis) reuniones para
revision y seguimiento
al SIGOP.

Coordinar y supervisar
la ejecucion del pro-
grama municipal de
obra publica y acciones
sociales.

Se continud con la eje-
cucion del Programa
Municipal de Obra Pu-
blica y Acciones Socia-
les para el ejercicio fis-
cal 2021 aprobado en
sesion ordinaria nu-
mero 46, celebrada el
18 de marzo de 2021.

1 (un) Programa

85%

POPyAS 2021: Durante
este trimestre se con-
cluyeron 14 acciones, en
proceso 9 acciones.

Vigilar la correcta apli-
cacion de los recursos
destinados a la obra
publicay servicios rela-
cionados con la misma.

Se llevd a cabo el segui-
miento de la aplicacion
de los recursos a través
del andlisis de los re-
portes mensuales con
los avances de indica-
dores que generan las
diferentes areas, en di-
ferentes reuniones in-
ternas de trabajo.

4 (cuatro) Reportes
mensuales

100%

Aprobar el disefio de
pavimentos de vialida-
des urbanas para los
fraccionamientos.

En el periodo compren-
dido del mes de octu-
bre a diciembre, no se
recibieron tramites.

No aplica para este pe-
riodo.

100%

La Direccion de Progra-
macion de Obra, Estu-
dios y Proyectos, no
llevd a cabo ninguna re-
visidn de disefio de pavi-
mentos en este periodo.

Coordinar los procesos
de adjudicacién y con-
tratacion de las obras
publicas y servicios re-
lacionados con la
misma, conforme a las
disposiciones legales y
reglamentarias en la
materia.

Se realizé la programa-
cién de 1 proceso de li-
citacion, se llevaron a
cabo todos los actos se-
falados por la normati-
vidad aplicable.

1 (una) licitacién.

100%

Se formalizaron contra-
tos de obra publicay de
servicios relacionados

con la misma.

12 (doce) contratos de
obra publica.

100%

El cumplimiento de las
actividades se realizo
conforme a los plazos
que establece la norma-

tividad aplicable.




De acuerdo al proceso
secuencial de las accio-
nes, se tramitaron 83
estimaciones para el
pago de trabajos ejecu-
tados. Asimismo, de los
contratos que asi lo re-
quirieron, se formaliza-
ron 11 convenios modi-
ficatorios, de los cuales
1 uno intregra al DIF, 4
cuatro son en costo, 1
uno diferimiento, 4
cuatro en tiempo y 1
uno de liquidacion.

83 (ochenta y tres) es-
timaciones tramitadas.

11 (once) convenios
modificatorios.

100%

100%

Aprobar los dictame-
nes que acrediten los
criterios de economia,
eficacia, eficiencia, im-
parcialidad, honradez
y capacidad de res-
puesta de los contra-
tistas, asi como de jus-
tificacion para la con-
tratacién de obra pu-
blica y servicios rela-
cionados con la misma
por adjudicacién o lici-
tacion.

En cumplimiento por
las leyes y reglamentos
aplicables a la materia,
previo a la eleccion del
proceso de adjudica-
cién, se generaron los
dictdmenes de excep-
cién a la licitacién pu-
blica, que sirve como
soporte del proceso
elegido. Se realizaron 9
nueve dictdmenes de
excepcion a la licitaciéon
publica.

9 (nueve) dictdmenes
de excepcion a la lici-
tacion publica.

100%

El cumplimiento de las
actividades se realizd
conforme a los plazos
que establece la norma-

tividad aplicable.

Proponer al Presidente
Municipal en los casos
de utilidad publica, la
expropiacion de bienes
0 su ocupacion previa
para la ejecucién de la
obra publica y servicios
relacionados con la
misma.

No se requirié presen-
tar propuestas para la
expropiacion de bienes
en este periodo que se
informa.

No aplica para este pe-
riodo.

0%

Supervisar y dar segui-
miento al proceso de
liberacion del derecho
de via e indemnizacién
de las afectaciones
producidas, en materia
de ejecucion de obra
publica.

Se elaboraron los con-
venios num. CONT.-
083/2021 de fecha 15
de octubre del 2021 en-
tre la C. Ma. Cruz Alva-
rado Rea y el municipio
de Guanajuato, asi
como el nium. CONV.-
009/2021 de fecha 22

2 (dos) convenios

90%

El contrato de compra-
venta se encuentra fir-
mado y se ha realizado
el pago de la afectacion.
El contrato de indemni-
zacién se encuentra vali-
dado por juridico en es-
pera de firma del ejido.




de noviembre de 2021
(convenio de indemni-
zacion por afectacién
entre el ejido de Santa
Teresa y el municipio),
ambos para la ejecu-
cién de la obra: Cons-
truccion de Vialidad co-
nexion de Villas de Gua-
najuato a Carr. Yerba-
buena — Puentecillas.

Supervisar la integra-
cion de los estudios,
proyectos y expedien-
tes técnicos de la obra
publicay servicios rela-
cionados con la misma.

Se realizaron 8 expe-
dientes técnicos de
obra los cuales fueron
ingresados a diversas
instituciones, tales
como: DIF y Secretaria
de Desarrollo Social y
Humano; para su vali-
dacion y autorizacién
en varios programas.

Entre los que destacan
los siguientes expe-
dientes: Construccion
y/o mejoramiento del
espacio de Desarrollo
para Personas Adultas
Mayores; Construccion
de muro gavién en Ave-
nida Juan Silveti, antes
Vialidad Las Teresas -
Plaza de Toros, tramo:
Casa Funeraria Foresté,
colonia Las Teresas, en
el Municipio de Guana-
juato, Gto.; Construc-
cién de electrificacion
en el Municipio de Gua-
najuato, Gto., en la Lo-
calidad Lomas de Cer-
vera, en el Fracciona-
miento Rincon de Cer-
vera.; Construccion de
pavimento con con-
creto hidraulico en el
Municipio de Guana-
juato, Gto., en la locali-
dad Marfil, en la colo-
nia Lomas del Padre, en
la calle Santa Isabel;
Construccién de pavi-
mento con concreto hi-

8 (ocho) expedientes
técnicos

100%

Para la realizacion de un
expediente técnico, es
necesario contar con el
proyecto ejecutivo y va-
lidaciones, tales como:
validacidon de SIMAPAG,
Alumbrado Publico,
Transito vial, INAH, CFE,
DIF, etc. Segun el rubro
del proyecto.




draulico en el munici-
pio de Guanajuato,
Gto., en la localidad
Marfil, en la Colonia
Arroyo Verde, en la Ca-
lle Villagran de la Luz,
lera etapa.; Pavimen-
tacion de Calle Plan de
Ayala. en la col. Pefii-
tas, en la localidad de
Marfil del Municipio de
Guanajuato, Gto; 3era
Etapa; y Construccion
de pavimento con con-
creto hidraulico en el
Municipio de Guana-
juato, Gto., en la locali-
dad Marfil, en la colo-
nia Lomas del Padre, en
la calle San Martin Ca-
ballero Eje 1y Eje 2.

Coordinar la supervi-
sién de la ejecucidn de
la obra publica y servi-
cios relacionados con
la misma, contratada
por el Municipio.

A través de la Direccion
de Construccion se
llevo a cabo la supervi-
sién de la correcta eje-
cucién de las obras con-
tratadas dentro de los
parametros de calidad,
tiempo y costo, apega-
dos a legislacién vi-
gente en la materia, asi
como normas de cali-
dad; revision de esti-
maciones presentadas
por las contratistas,
elaboracién de repor-
tes semanales de avan-
ces de obras, cierres de
obra, actos de entrega-
recepcion de obra y
elaboracién de expe-
dientes técnicos finales
de obras.

22 (veintidds) obras
supervisadas.

29 (veintinueve) obras
terminadas.

5 (cinco) obras entre-
gadas a drganos ope-
radores.

20 (veinte) expedien-
tes técnicos finales.

100%

100%

100%

100%

Destacan las siguientes
obras supervisadas:
Rehabilitacion de Pavi-
mento de Camino rural,
tramo: Puentecillas - Ca-
jones lera. Etapa; Cons-
truccién de plaza en la
colonia El Encino, en la
calle Palmas; Construc-
cion de calles Alfredo
Duges y Lomas de San
Francisco, Tramo: Av.
Santa Fé - Calle S/N (km
0+671.00), 2da etapa;
Construccion de pavi-
mento con concreto hi-
draulico, en la colonia
Lomas del Padre, en la
calle Fray Servando Te-
resa de Mier; Construc-
cion de pavimento de
concreto hidraulico, en
la Colonia Lomas del Pa-
dre, en la calle Lomas de
San Jorge; 1. Ampliacidn
de electrificacion, en la
localidad La Sauceda
(Santa Fe de Guada-
lupe), en las calles Liber-
tady Santa Fe de Guada-
lupe; 2. Ampliacién de




electrificacion en la lo-
calidad Santa Teresa, en
la calle Silao; Rehabilita-
cion de red de agua po-
table en la localidad la
Sauceda, en la calle Vi-
rrey Don Luis de Ve-
lasco; Rehabilitacion de
drenaje sanitario en la
localidad la Sauceda, en
la calle Virrey Don Luis
de Velasco; Ampliacion
de electrificacion en la
localidad Los Nicolases,
en la calle 1910, Hidalgo
y anexas; Intervencién
de tumbas emblemati-
cas, en pantedn Santa
Paula; Ampliacion de
electrificacion en la lo-
calidad San José del Ro-
deo, en la calle Barrio
Alto; Ampliacion de
electrificacion en la lo-
calidad La Loma; Reha-
bilitacién de drenaje sa-
nitario en la localidad La
Trinidad y San Vicente
de la Cruz, lera. Etapa;
Construccion de cuartos
dormitorios; Construc-
cion de techo firme;
rehabilitacion de ca-
mino rural, tramo: E.C.
45- El Zangarro, en el
municipio de Guana-
juato. lera etapa; Cons-
truccién de pavimento
con concreto hidraulico
en la colonia Lomas del
Padre, en la calle Per-
seo; Construcciéon de
electrificacion en la lo-
calidad Lomas de Cer-
vera, en el Fracciona-
miento Rincon de Cer-
vera; Construccion y/o
mejoramiento del espa-
cio de desarrollo para
personas adultas mayo-
res; Construccion de
muro de contencién




(muro gavidn) en la lo-
calidad Marfil, en la co-
lonia Las Teresas, en la
calle Juan Silveti y Cons-
truccién de techumbrey
sistema acrilico para
cancha de usos multi-
ples de practicas num. 4,
en la deportiva Lic. Ar-
nulfo Vazquez Nieto.

Se contratdé 1 un estu-
dio en los meses de oc-
tubre a diciembre de
2021.

1 (un) servicio supervi-
sado.

100%

Se contraté el siguiente
estudio: Verificacién de
la calidad de concreto
hidraulico empleado en
Mantenimiento de viali-
dades, Mpio. Guana-
juato, Gto.

Supervisar las activida-
des relacionadas con la
remodelacion, restau-
racion, reparacion,
rehabilitacion, conser-
vacion 'y  manteni-
miento de la infraes-
tructura vial, de la ima-
gen urbana y de la in-
fraestructura e inmue-
bles publicos.

Se realizo la rehabilita-
cién de caminos rurales
(Rastreo, Afine y Con-
formacién de cuneta),
asi como actividades de
carga, acarreo y exten-
dido de material.

103.65 kildbmetros
rehabilitados

100.00%

Destacan los siguientes
caminos:  Comunidad
San José de Llanos, Co-
munidad San José de la
Luz, Comunidad Capulin
de Bustos, Comunidad
La Poza, Comunidad Mi-
neral de Santa Ana, Co-
munidad El Castillo, Co-
munidad San José de
Cervera, Comunidad El
Limén, Comunidad San
José de Gracia, Comuni-
dad Pefiafiel, Comuni-
dad Cajones, Comuni-
dad La Haciendita, Co-
munidad Mezacuata,
Comunidad Arperos, Co-
munidad Cuevas, Comu-
nidad Molineros, Comu-
nidad San José de Pinos,
Comunidad  Puenteci-
llas, Comunidad Joya de
Lobos, Comunidad
Buena Vista, Comunidad
Canada de Bustos, Co-
munidad La Guilota, Co-
munidad Los Lorenzos,
Comunidad Paso de Pe-
rules, Comunidad San-
gre de Cristo, Comuni-
dad Cienega del Pedre-
gal, Comunidad La
Palma, Carretera Gua-
najuato-Silao acceso a la




Comunidad Los Mexica-
nos, Camino Atras de
Carnitas Patlan- Libra-
miento Las Teresas-Cer-
vera, Camino Alterno
Fraccionamiento Villas
de Guanajuato - Comu-
nidad Puencillas

Se llevaron a cabo ac-
ciones de manteni-
miento y bacheo en va-
rias calles de la ciudad,
consistentes en: reha-
bilitaciéon de piso de
adoquin, piedra bola,
porfido, pirindongo,
con mortero seco, con-
cretoy mezcla asfaltica.

1,233.60 m2 en obras
de mantenimientoy
bacheo

100.00%

Se intervinieron los si-
guientes lugares: Tunel
Galerefia, Barrio de Me-
llado, Mega Pozuelos,
Plaza de la Paz, Calle

Cantarranas, Calle Pa-
seo Ashland, Calzada de
Guadalupe, Colonia

Marfil- Privada Flor de
un dia, Pasaje Manuel
Leal, Camino a Momias,
Calle La Soledad, Colo-
nia Noria Alta, Calle Al-
héndiga, Avenida Santa
Fe, Pueblito de Rocha
Calle Maguey, Fraccio-
namiento  Arboledas,
Calle Banqueta Alta, Ca-
le San Clemente, Ca-
mino a Cata entronque
con Carretera Panora-
mica, Contra presa de
Gavira, Acceso a Esta-
cionamiento del Pipila,
Glorieta del Angel, Calle
Tepetapa, Calle Pardo,
Calle Insurgencia, Cal-
zada del Pantedn, Pla-
zuela de San Francisco,
Jardin de Ila Unidn,
Subida del Molino, Calle
Pastita, Acceso Hotel
Misidn, Calle Miguel Hi-
dalgo, Calle Subterra-
nea, Calle Carcamanes,
Acceso a la Central de
Autobuses, Avenida Jua-
rez, Bajada del Tecolote,
Loma de los Santos,
Subida al Carrizo, Tunel
El Barretero, Calle Al-
dana, Colonia San Javier
-acceso a Soriana, Ex Es-
tacion del Ferrocarril,




Calle Tepetapa — Cal-
zada del Pantedn y Glo-
rieta San Clemente a
Glorieta Dos Rios.

En la Zona Rural: Comu-
nidad Calderones, Co-
munidad Yerbabuena -
Calle Monterrey, Comu-
nidad El Maluco y Co-
munidad Santa Teresa.

Se realizo el retiro, lim-
pieza de grafiti y reha-
bilitacidn de pintura en
paramentos en varios
lugares de la zona ur-
banay rural.

9,791.93 m2 en obras
de imagen urbana

100.00%

Se intervinieron los si-
guientes lugares: Calle
Manuel Doblado, Mu-
seo de las Momias, An-
dador Rincon del Arte,
Templo de San Fran-
cisco, Calle San Cle-
mente, Tunel Santa Fé,
Presa de la Olla, Carrizo,
Calle Jalapa, Colonia In-
dependencia, Callején
Manantial del Carrizo,
Calzada de Guadalupe y
Mineral de Cata.

En la Zona Rural: Comu-
nidad Cafiada de Bustos,
Comunidad Mezacuata,
Comunidad Agua Colo-
rada, Comunidad Mine-
ral de la Luz, Comunidad
Cuestecita de San Juan,
Comunidad Ciénega de
San Bartolo, Comunidad
Puentecillas, Comuni-
dad La Concepcion, Co-
munidad El Cedro, Co-
munidad  Mineral de
Santa Ana, Comunidad
Granja La Paz, Comuni-
dad El Chocolate, Co-
munidad Cajones, Co-
munidad Cueva del Ce-
dro y Comunidad Noche
Buena.

Se realizaron diferentes
obras bajo la Modali-
dad de Obras en Cola-
boracién (pavimenta-
ciones de piedra bola 'y
huella de concreto,
construccion de losas

1 (una) obras termina-
das.

3 (dos) obras en pro-
ceso.

100 %

10%

Se realizaron obras en
los siguientes lugares
dentro de la Zona Rura-
les: Comunidad Yerba-
buena-Calle Monterrey
y Comunidad Santa Te-
resa.




de concreto y pavimen-
tacion de vado).

Dentro de la Zona Ur-
bana se realizan obras
en los siguientes luga-
res: Privada del Arte, Co-
lonia Burdcratas Calle
Jacarandas.

Dar seguimiento a las
auditorias de obra pu-
blica realizadas por di-
ferentes drganos de

Se atendieron hallazgos
de la auditoria
ASEG/374/2021 corres-
pondiente al periodo
de enero-diciembre de

3 (tres) auditorias

Se cerraron dos audito-

control en la direccién, | 2020 realizada por . 100% rias y se atendid la infor-
, . . atendidas 7
asi como dar respuesta | ASEG. Se cerré Audito- macion para una nueva.
a las observaciones | ria CM/39/2021 de la
que se deriven de las | contraloriay se entregd
mismas. informacioén para la Au-
ditoria CM/41/2021.
2 personas concluyeron
el Diplomado Evalua-
. cién de Politicas y Pro-
Durante la contingen- gramas Publicos 2021
cia sanitaria el personal que la Unidad de Evalua-
llevd a cabo diversos cion del Desempeiio de
cursos online disponi- la  Subsecretaria de
bles gratuitos en las Egresos de la SHCP im-
distintas plataformas, . parti6 desde 13 de sep-
o 2 (dos) diplomas. 100% tiembre del 2021.
con el objetivo de que . .

o El Diplomado se impar-
el personal continde tid enlineaatravés dela
fortaleciendo sus cono- Plataforma  MéxicoX.

Las demdas sefialadas | cimientos para desem- Los temas que lo com-
en las disposiciones le- | Pefiar sus funciones co- ponen fueron distribui-
gales y reglamentarias | Mrectamente. dos en cuatro mddulos
) con una duracién total
aplicables. de 120 horas distribui-
Acciones diversas por das en 12 semanas.
encomienda de la Di- Rubros: Planes, Proyec-
reccion General de tos y Programas
Obra Publica. Estructura Organica;
Las 5 (cinco) areas que Marco Juridico de Ac-
integran la DGOP ela- tuacion;
Entrega recepcion Ad- | horaron los anexos de Recursos Humanos;
ministracién 2018 - | los rubros del SERMEG 100% Recursos Materiales;
2021. para dar cumplimiento Recursos Financieros;
al proceso de entrega Obras Publicas;
recepcion. Derechos y Obligacio-
nes;
Relacion de archivos; y
Otros.
1 (un) Manual de pro- La DGOP cuenta con un
Manual de Procesos . ] L.
ceso validado vy fir- 100% documento técnico -

DGOP.

mado

normativo actualizado




pararegular las acciones
que aplican en materia
de contratos y conve-
nios para la dotacion de
obras publicas y servi-
cios; sustentando la ac-
tuacion de conformidad
con lo invocado en la
Ley de Obra Publica y
Servicios Relacionados
con la Misma para el Es-
tado y los Municipios de
Guanajuato y su Regla-
mento.

Manual Organizacional
DGOP.

1 (un) Manual organi-
zacional validado y fir-
mado

100%

La DGOP cuenta con un
instrumento de apoyo al
proceso organizacional,
proporciona informa-
cion sobre la estructura
orgdnica, atribuciones,
objetivos, funciones vy
procesos  sustantivos
que realizan cada uno
de los departamentos

que la integran.

Lineamientos del
Fondo de Aportaciones
para la Infraestructura
Social publicados el 26
de enero de 2021.

1 (un) link:
http://www.guanajua-

tocapital.gob.mx/pa-

gina/fais

100%

En la pagina de internet
del municipio en especi-
fico en la pestafia de
OBRA PUBLICA, fue
creada una subpestaiia
denominada: “FAIS”, en
la cual se incluyeron los
siguientes documentos:
1. Lineamientos
del Fondo de Aportacio-
nes para la Infraestruc-
tura Social (FAIS); y

2. Infografia y
Prontuario con informa-
cion basica referente al
Fondo de Aportaciones
para la Infraestructura
Social.

Actualizacion de docu-
mentos ACMPM 2021.

1 (un) link:
http://www.guanajua-

tocapital.gob.mx/pa-

gina/acmpm

100%

Actualizacion en la pa-
gina internet del munici-
pio en especifico en la
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pestafia ACMPM, los do-

cumentos que a conti-

nuacion se relacionan:

- Esquema de Contralo-
ria Social;

- Guia Operativa Con-
traloria Social;

- Programa Anual de
Trabajo de Contralo-
ria Social (PACT);

- Programa Estatal de
Trabajo en Materia de

Contraloria Social
(PETCS); y
- Procedimiento para

Informar Quejas y de-
nuncias.

Participacion eventos

institucionales.

3 (tres) eventos

100%

Durante este periodo
trimestral la DGOP par-
ticipo en diversos even-
tos entre los que desta-
can:

- Festival de la muerte
1 noviembre — Desfile
de calaveras (14 per-
sonas).

- Conmemoracion al 25
de noviembre Dia In-
ternacional de la Eli-
minacién de la Violen-
cia Contra la Mujer,
(10 mujeres).

- Tradicional MEGA PO-
SADA 20 de diciembre
de 2021 (10 perso-
nas).

- Inauguracion del ca-
mino a la comunidad
El Zangarro y calle
Perseo en Lomas del
Padre el 22 de diciem-
bre de 2021.

Seguimiento acciones
para la Norma Mexi-
cana NMX-R-025-SCFI-
2015.

Cuestionario para eva-
luar la recertificacién
de la Norma Mexicana
en lgualdad Laboral y
no Discriminacién

100%

En seguimiento a |la
Norma Oficial Mexicana
NOM-035-STPS-2018,

se continuo con el pro-
ceso para la evaluacidn
de recertificacion de la
Norma Mexicana en
Igualdad Laboral y no
Discriminacion, a cargo




del organismo de certifi-
cacion Bas International
Certification Co.

Porlo cual, el organismo

selecciono a un grupo
de personas para res-
ponder el Cuestionario
de Clima Laboral y No
dicho
cuestionario fue en-

Discriminacion,

viado al correo institu-
cional y/o al correo per-
sonal.

Programa de Manteni-
miento preventivo a
equipo de cémputo,

Servicio de 50 (cin-

Este mantenimiento se
realiza de manera perio-
dica y estd dividido en

0,
equipos de impresidn, | cuenta) equipos 100% varias tareas que se eje-
redes y telecomunica- cutan de forma quince-
ciones. nal, mensual, trimestral.
Suministro, instalacion
y configuracion de ser- Se Anexaron servicios
vicios de voz y datos en 5 (cinco) servicios 100% de red y una extension
el drea de Manteni- Telefdnica.
miento.
Instalacion y Configura-
cién de equipo servidor
para otorgar servicios .
] ) 1 (un) Servicio 100%

de internet y archivos
en la Direccion General
de Obra Publica.

Ya se cuenta con todo el
Instalacion y Configura- equipo configurado vy
cion de Circuito Ce- disponible, solo resta
rrado en el area de las 1 (un) Servicio 70% apoyo por la Direccidon

Oficinas Operativas de
Mantenimiento.

de Mantenimiento para
ubicar el site donde se
instalara todo.




